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REFERAT OG MELDINGSSAKER 
 

- Kirkebladet videreføres separat for Hol og Ål frem til sommeren jfr. vedtak i Ål kirkelige 
fellesråd. Hol og Hovet har vedtatt at de ønsker å beholde eget kirkeblad videre (sak 
HHSR 14/24). Geilo sokn har ikke fattet endelig vedtak, men da dette ble diskutert i sak 
GSR 15/24) var det generelt positiv innstilling til et felles menighetsblad for Hol og Ål 

- Et enstemmig Hol og Hovet sokneråd var positive til treskurnad på Hol kyrkje. Søknad 
sendes derfor til biskopen og Riksantikvaren om dette. 

- Et enstemmig Hol og Hovet sokneråd ønsket også å få fjernet trær utenfor Hol kyrkje 
før jubileet. Dette vil bli utført av kirketjenerne. 

- Hol og Hovet sokneråd ønsker også at fellesrådet ser på ensartede informasjonstavler 
ved alle kirkene. Dette vil komme opp som en egen sak på neste møte, der det må 
diskuteres hva slags behov det er ved de ulike kirkene, og om en primært ønsker 
digitale skjermbaserte informasjonstavler eller trykte tavler som ved Hol gamle kyrkje. 

- Søknad om midler til lokal organisasjonsutvikling – felles kirkebyggforvalter for Hol og 
Ål - ble sendt innen fristen 31. januar. Det har kommet positive signaler fra Kirkerådet 
og KA om at vår søknad anses som aktuell. Svar skal foreligge senest 1. mars. 

- Kirkebevaringsprogrammet ble lansert 21. februar, og består av tre programmer: 
- Middelalderkirker (Aktuelt for Hol gamle kyrkje) 
- Kirker fra år 1537 – 1850 (Aktuelt for Dagali kirke) 
- Kirker etter 1850 (Aktuelt for Hovet og Hol nye kyrkje) 
Ustedalen kapell, Skurdalskyrkja og Geilo kulturkyrkje blir ikke omfattet av programmet 
Programmet vil tilføre inntil kr 500 mill. årlig til vedlikehold av fredete og listeførte 
kirker de neste 20-30 årene. Kommunene forutsettes å bidra med minst like mye. 
Tilhørende forskrift er nå ute til høring. 

- Geilo sokneråd har reaktivert arbeidsgruppen som skal se på fremtidige lokaler til 
kirkens gjenbruksbutikk. Dette er i utgangspunktet en anskaffelse som Geilo sokn vil 
gjøre, og det er ingen representanter for dagens fellesråd i denne arbeidsgruppen. 
Dette vil allikevel være en prosess som vil involvere fellesrådet på et tidspunkt.  

- Staben har arbeidet med å utarbeide tiltak og handlingsplan etter Medarbeider-
undersøkelsen 2023, i samarbeid med bedriftshelsetjenesten. Arbeid med 
stillingsbeskrivelser vil være sentralt i det videre arbeidet. 

- Geilo sokn har i sak 11/24 vedtatt følgende inndekning av underskudd i deres 2023-
regnskap: 
- Kr 338 332,59 dekkes av Geilo sokns disposisjonsfond 

- Kr 320 000 dekkes av budsjettert overskudd (fra Gjenbruksbutikken) i 2024 

- Kr 301 000 dekkes av budsjettert overskudd (fra Gjenbruksbutikken) i 2025 

Underskuddet har oppstått som en følge av dobbeltinnbetalinger på KLP-lånet knyttet til Geilo 

kulturkyrkje, og selv om dette er svært uheldig så sparer det soknet for en betydelig rentekost. 

 
Innstilling: 
Referat og meldingssakene tas til orientering. 
 
Vedtak: 
Referat og meldingssakene tas til orientering. 

https://www.ka.no/sak/article/1760965
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ÅRSMELDING OG ÅRSREGNSKAP 2023 
 
Vedlegg: Årsmelding 2023, økonomiske oversikter for 2023 og Noter HKF 2023 
 
Saksopplysninger: 

 
Årsmelding for Hol kirkelige fellesråd ligger vedlagt, sammen med årsregnskapet for 2023 med 
tilhørende noter. Se vedlagte dokumenter for nærmere redegjørelser. 
 
Innstilling: 
 
Hol kirkelige fellesråd fastsetter regnskapet for 2023 og vedtar årsmeldingen for 2023. 
  
Vedtak – med forbehold om endringer: 
 
Hol kirkelige fellesråd fastsetter regnskapet for 2023 og vedtar årsmeldingen for 2023 med 
korrigeringer. 
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ARBEIDSGRUPPE FOR ORGANISERING/SAMMENSLÅINGER FOR KIRKENE I HOL 
 
Saksopplysninger: 

 
I løpet av 2022 ble det arbeidet en god del med muligheten til å slå sammen de tre soknene i 
Hol kommune til et sokn (slik som Modum, Gol og Herad), eventuelt ha et felles sokneråd (som 
Ål). Prosessen strandet fordi Geilo, Hol og Hovet sokneråd ønsket en direkte sammenslåing til 
ett sokn, mens Dagali og Skurdalen sokneråd ønsket at en skulle gå veien via et felles 
sokneråd, slik som på Ål. Saken kom aldri så langt som til menighetsmøter i de enkelte sokn. 

Vedtaket i sak HKF 24/22 var: 

«Prosessen med sammenslåing av sokn i 2023 avsluttes, men man ønsker at det arbeides mot 

sammenslåing fra 2027. Neste valgte Hol kirkelige fellesråd, valgt i 2023, oppfordres til å opprette en 

arbeidsgruppe som arbeider med prosessen mot sammenslåing.» 

I 2022 var det meste av diskusjonene overlatt til soknerådslederne, noe som så ut til å ikke 
fungere helt den gang. Kirkevergens forslag er derfor at hele Hol kirkelige fellesråd tar 
diskusjonen om sammenslåing i plenum, da det sikrer at minst 2 medlemmer fra hvert av 
dagens sokneråd blir involvert, samt prosten og kommunal representant.  
 
Tidspunkt for diskusjonen bør være på nyåret 2025, og det bør avholdes felles soknerådsmøte 
der dette diskuteres åpent. Eventuell informasjonsprosess om andres erfaringer kan gjerne 
starte tidligere dersom det er ønske om det. Saken kan også tas opp for innspill på 
menighetsmøtene i 2025. Endelig beslutning i saken må ikke tas før årsmøtene i 2027. 
 



 
Innstilling: 

Fellesrådet vil følge opp sak HKF 24/22 ved å diskutere en eventuell sammenslåing i plenum 
for hele Hol kirkelige fellesråd, uten at det nedsettes egen arbeidsgruppe. Tidspunkt for å 
starte denne diskusjonen vil være etter nyttår i 2025. 
 
Vedtak: 
 

Fellesrådet vil følge opp sak HKF 24/22 ved å diskutere en eventuell sammenslåing i plenum 
for hele Hol kommune, uten at det nedsettes egen arbeidsgruppe. Tidspunkt for å starte 
denne diskusjonen vil være etter nyttår i 2025. 
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STATUS FOR AVTALEFORHOLDENE MED MEST ENTREPRENØR (U.off. §14) 

 
Vedlegg: 200224 Avregning og krav Hol kyrkje.pdf 
 

Saksopplysninger: 
 
Det vil bli redegjort nærmere for saken i møtet. 
 
Mest entreprenør har presentert et krav om sluttoppgjør på 3,6 mill som baserer seg på at de mener at 
hevingen av kontrakten var uberettiget. Kravet er kommentert i vedlagte dokument. 
 
Hol kirkelige fellesråd har presentert et motkrav i vedlagte dokument basert på at mener at vi hadde 
berettiget grunn til å heve kontrakten - og dermed kreve entreprenøren for våre merkostnader - på 1,4 
mill., inkludert merkostnader som følge av vannlekkasjer inn i Hol kyrkje under byggearbeidene og 
overtakelse av det vi anser er underleverandørers berettigede krav om oppgjør for leverte varer og 
tjenester jfr. en ekstra tilføyelse i kontraktens §15. 
 
Det foreligger en bankgaranti på 650.000,- for entreprisen. 
 
Forsikringsselskapets takstmann har vurdert at merskadene ved vannlekkasjene vil koste 350.000,- å få 
utbedret, men hittil har de vist seg svært uvillige til å utbetale denne forsikringssummen. Vårt 
forsikringsselskap dekker ikke denne typen skader 
 
Innstilling: 
 
Hol kirkelige fellesråd tar saken til orientering. 
 
Vedtak: 
 
Hol kirkelige fellesråd tar saken til orientering. 
 
Hol kirkelige fellesråd vedtar å overta Geilo byggepartners fordring mot Mest entreprenør på 381.300,- 
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STATUS OG FREMDRIFT HOL KYRKJE, INKLUDERT INNVENDIGE ARBEIDER 
 

Saksopplysninger: 
 
Hovedtaket er straks ferdig tekket, og i ferd med å få mønepannene på plass. Fremdriften er nok et par 
uker forsinket, men kvaliteten på arbeidene ser bra ut. 
 
Innvendige arbeider er under detaljering og prosjektering. Det vil bli redegjort nærmere om status i 
møtet. Det vil være behov for løpende innspill i detaljeringen – se neste sak. 
 
Det meste av de innvendige vannskadene er nå utbedret av Steinrosa DA.  
 
Økonomisk status for prosjektet vil bli lagt frem i møtet, men foreløpig ser det ut til at de utvendige 
arbeidene vil kunne gjennomføres innenfor budsjettrammen. 

 
Innstilling: 
 
Hol kirkelige fellesråd tar saken til orientering. 
 
Vedtak: 
 
Hol kirkelige fellesråd tar saken til orientering. 
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SAMMENSETNING OG MANDAT FOR STYRINGSGRUPPA FOR HOL KYRKJE 
 

Saksopplysninger: 
 
Hol kirkelige fellesråd nedsatte i forrige periode en styringsgruppe for Hol kyrkje, bestående av Kjell 
Haugo, Knut Medhus og Bjørn Seim. Det ble ikke gitt noe mandat til styringsgruppa. 
 
Etter kirkevalget har det blitt noe usikkerhet om ansvarsfordeling og arbeidsform, samtidig som nytt 
sokneråd i større grad bør være formelt involvert. Kirkevergen ønsker derfor at Hol og Hovet sokneråd 
reviderer/supplerer sammensetningen av styringsgruppen for Hol kyrkje med hele eller deler av 
soknerådet. Som et minimum bør soknerådets leder tre inn som en del av styringsgruppen. 
 
Medlemmene i dagens sokneråd gir klart inntrykk av å engasjere seg i rehabiliteringen, og sitter med 
kompetanse som er verdifull i den videre byggeprosessen. Soknerådsmedlemmene har allikevel ikke 
noe formell rolle i forhold til forvaltningen av selve bygget. 
 
Kirkevergen foreslår at styringsgruppen får et forenklet mandat i forhold til byggekomitéer i 
kirkebyggsaker, men der de ikke gis eneansvaret for økonomi, søknader og kontrakter: 
 
Styringsgruppa for Hol kyrkje gis som mandat å sørge for at rehabiliteringen av Hol kyrkje skjer 
innenfor Hol sokns intensjoner med bruken av Hol kyrkje som soknets hovedkirke, innenfor allerede 
godkjente vedtak, budsjett og godkjenninger. 



- Styringsgruppa skal gjennom jevnlige møter komme med innspill og råd når det gjelder alle 
funksjonelle og estetiske endringer på bygget; inkludert HC-WC, kjøkkenløsning, kirketorg, 
belysning, ny løper, lydanlegg og utvendig trapp med HC-rampe. 

- Styringsgruppa skal avklare spørsmål om fremtidige bruksmønster og planer med soknerådet. 
- Styringsgruppa kan, i samråd med kirkevergen, gjøre anskaffelser innfor gjeldende budsjett, 

regelverk, vedtak og godkjenninger. 
- Styringsgruppa holder fellesrådet underrettet om framdrift og økonomi. 

 
Innstilling: 
 
Hol kirkelige fellesråd ber Hol og Hovet sokneråd om å fastsette ny sammensetning for styringsgruppa. 
 
Styringsgruppa for Hol kyrkje gis som mandat å sørge for at rehabiliteringen av Hol kyrkje skjer innenfor 
Hol sokns intensjoner med bruken av Hol kyrkje som soknets hovedkirke, innenfor allerede godkjente 
vedtak, budsjett og godkjenninger. 

- Styringsgruppa skal gjennom jevnlige møter komme med innspill og råd når det gjelder alle 
funksjonelle og estetiske endringer på bygget; inkludert HC-WC, kjøkkenløsning, kirketorg, 
belysning, ny løper, lydanlegg og utvendig trapp med HC-rampe. 

- Styringsgruppa skal avklare spørsmål om fremtidig bruksmønster og planer med soknerådet. 
- Styringsgruppa kan, sammen med kirkevergen, gjøre anskaffelser innfor gjeldende budsjett, 

regelverk, vedtak og godkjenninger. 
- Styringsgruppa holder fellesrådet underrettet om framdrift og økonomi. 

 
Vedtak: 
 
Hol kirkelige fellesråd ber Hol og Hovet sokneråd om å fastsette ny sammensetning for styringsgruppa. 
 
Styringsgruppa for Hol kyrkje gis som mandat å sørge for at rehabiliteringen av Hol kyrkje skjer innenfor 
Hol sokns intensjoner med bruken av Hol kyrkje som soknets hovedkirke, innenfor allerede godkjente 
vedtak, budsjett og godkjenninger. 

- Styringsgruppa skal gjennom jevnlige møter komme med innspill og råd når det gjelder alle 
funksjonelle og estetiske endringer på bygget; inkludert HC-WC, kjøkkenløsning, kirketorg, 
belysning, ny løper, lydanlegg og utvendig trapp med HC-rampe. 

- Styringsgruppa skal avklare spørsmål om fremtidig bruksmønster og planer med soknerådet. 
- Styringsgruppa kan, sammen med kirkevergen, gjøre anskaffelser innfor gjeldende budsjett, 

regelverk, vedtak og godkjenninger. 
- Styringsgruppa holder fellesrådet underrettet om framdrift og økonomi. 
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FORSLAG OM BAUTA VED HOL KYRKJE I ANLEDNING 100-ÅRSJUBILEET FOR HOL KYRKJE 

Saksopplysninger:  
 
Oppsetting av en bauta/informasjonsstein/minnestein ved Hol 
kyrkje ble behandlet i sak HKF 8/24, med følgende vedtak: 

Hol kirkelige fellesråd ber om uttale fra Hol og Hovet 
sokneråd før det tas stilling til eventuell oppsetting av 
bauta ved Hol kyrkje. 
Kirkevergen bes sjekke ut søknadsplikt for tiltaket hos både 
Riksantikvaren og Tunsberg biskop. 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 
Hol og Hovet sokneråd diskuterte så dette i sak HHSR 3/24, med 
følgende vedtak: 

Hol og Hovet sokneråd stiller seg positive til en slik 
informarsjons-sten. 
Forslaget sendes riksantikvaren og Tunsberg biskop for 
godkjenning. 
Torsten Seim er ansvarleg for gjennomføring. 
5 enig mot 1 uenig. 

 
Kirkevergen har fått avklart at tiltaket både må behandles av biskopen, Riksantikvaren, Statsforvalteren 
og Buskerud fylkeskommune. Signalene er at det å sette opp en slik bautastein vil være problematisk, 
uansett om den blir kalt minnestein eller informasjonsstein. Det er allikevel ingen som har sagt klart nei 
til et slikt tiltak allerede nå. I tillegg har sikring og ansvaret ved å sette opp en så vidt stor og tung stein 
blitt problematisert av noen. Det bør derfor diskuteres om det vil være klokt å sette opp en slik bauta/ 
informasjonsstein/minnestein, også i det tilfelle at en får tillatelse fra alle de nødvendige instanser. 
 
Hol og Hovet sokneråd diskuterte i samme møte etablering av like informasjonstavler ved alle kirkene, 
HHSR sak 7/24. Det bør avklares hvilken informasjon Hol kirkelige fellesråd ønsker å ha ved hver enkelt 
kirke, og i hvor stor grad en ønsker et lokalt særpreg vs. standardiserte løsninger. Estetikken rundt 
kirkene er viktig, og ingen ønsker en «skiltjungel». Også digitale løsninger som alternativ bør 
diskuteres. 
 
Saken legges frem for diskusjon, med todelt innstilling. 
 

Innstilling: 
1) Hol kirkelige fellesråd sender søknad om oppsetting av steinen ved Hol kyrkje til de nødvendige 
godkjenningsinstanser. 
eller 
2) Hol kirkelige fellesråd ønsker ikke å sette opp noen stein før jubileet, men ønsker en helhetlig 
diskusjon om skilting og informasjon for de enkelte kirkene og kirkegårdene. 
 
Vedtak: (med 6 mot 1 stemme) 
2) Hol kirkelige fellesråd ønsker ikke å sette opp noen stein før jubileet, men ønsker en helhetlig 
diskusjon om skilting og informasjon for de enkelte kirkene og kirkegårdene. 
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INNLEDENDE ARBEID MED HANDLINGSPROGRAM 
 
Saksopplysninger: 
 
Vanligvis utarbeides det et langsiktig handlingsprogram for kommende 4-årsperiode samtidig 
med årets budsjett. På grunn av at rehabiliteringen av Hol kyrkje har fått full oppmerksomhet, 
og rammene for kirkebevaringsprogrammet ikke har vært klart, har det ikke blitt utarbeidet 
noe reelt handlingsprogram for 2024-2027. 
 
Det er viktig å understreke at det er fellesrådets 
ansvarsområder som det skal utarbeides 
handlingsprogram for, bestående av:  

- mål og planer 
- personale og kompetanse 
- drift og vedlikehold av kirker 
- drift og vedlikehold av kirkegårder 
- egen organisering 
- økonomi 

 
Det vil være naturlig å ta utgangspunkt i strategien for Den norske kirke, og en innledende 
diskusjon om planperioden skal være 2025-2028, eller heller 2025-2029 for å koble dette til 
strategiens planperiode 2022-2029 og tusenårsjubileet for kristningen av Norge i 2030. 
 
Handlingsplanen bør være klar før budsjettinnspill til Hol kommune 1. september, og vil vedtas 
i henhold til gjeldende budsjettramme i desember (evt. januar). 
 
En del fellesråd sender utkast til handlingsprogram ut på høring til soknene. Hvordan ser 
fellesrådet på samspillet mellom sokneråd og fellesråd i utarbeidingen av handlingsplanen?  
 

Saken legges frem for diskusjon i fellesrådet. 
 
Vedtak: 

 
Hol kirkelige fellesråd ønsker å diskutere handlingsplan i et felles soknerådsmøte i juni, i 
tilknytning til fellesrådsmøte.  
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MØTEPLAN 2024 
 
Saksopplysninger: 
 
Det har vist seg utfordrende å finne et godt møtetidspunkt for alle de valgte fellesråds-
medlemmene (jfr. sak 11/24), og tirsdager 15-17 er så langt det beste kompromisset. 
Det bør forankres i hele fellesrådet at tirsdager 15-17 samlet sett er det beste tidspunktet, og 
fastsettes en endelig møteplan. Forslag til møteplan: 

27/2: Status Hol kyrkje. Fastsette årsregnskap og årsmelding, forberedende arbeid med 
handlingsprogram. 

16/4: Kirkesafari (evt. bare Hol kyrkje) og arbeid med handlingsprogram. 

18/6: Fokus på gravplassforvaltningen, minnelunder og verneplan. Regnskap 1. tertial med 

eventuell budsjettjustering. Fastsette handlingsprogram og identifisere budsjettsatsninger før 

dialogmøte med Hol kommune. 

3/9: Revidering av budsjett etter 2. tertial, status Hol kyrkje før jubileet. 

22/10: Evaluering av arbeidsform og forholdet sokneråd – fellesråd. 

17/12: Fastsetting av budsjett. Prosjektavslutning Hol kyrkje. 

Saken legges frem for diskusjon i fellesrådsmøtet. 
 
Vedtak: 

27/2: Status Hol kyrkje. Fastsette årsregnskap og årsmelding, forberedende arbeid med 
handlingsprogram. 

7/5: Kirkesafari i alle kirkene. 

4/6: Fokus på gravplassforvaltningen, minnelunder og verneplan. Regnskap 1. tertial med 

eventuell budsjettjustering. Felles soknerådsmøte med arbeids med handlingsplan. 

Identifisere budsjettsatsninger før dialogmøte med Hol kommune. 

3/9: Revidering av budsjett etter 2. tertial, status Hol kyrkje før jubileet.  

29/10: Evaluering av arbeidsform og forholdet sokneråd – fellesråd. 

17/12: Fastsetting av budsjett. Prosjektavslutning Hol kyrkje. 
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EVENTUELT 



 


